

第3次沼津市子ども読書活動推進計画 策定スケジュール

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
アンケート 現況調査	↔ 7/1～7/14 読書に関するwebアンケート(小学校5・6年、中学生、高校生(3校)) 7/1～7/14 子どもの読書活動に関する保護者webアンケート 7/1～7/14 施設現況調査(保育・教育施設、小・中学校)							
懇話会		第1回 8/25 (書面協議 ～9/3) ● ↔	第2回 9/28 (書面協議～10/13) ● ↔	第3回 11/4 ●				第4回(予備) ●
パブリック・コメント					● 11/17教育委員会へ報告	● 12/9議会へ報告	パブリック・コメント実施 12/23～1/25 33日間 ↔	